FASE3] ‘ | DESCRIZIONE FASI DI LAVORO

LAVORI:
Parzializzazione incrocio via Cittd di Nimes e
) realizzazione diaframmi lato P. Nuova per nuovo

Viabilita accessoluscita ; impalcato, varo travi e getto soletta. Le gabbie

area cantiere . | vengono posizionate nei diaframmi durante la

) - NN notte per non interferire con il traffico.

Realizzazione dei rinforzi dei diaframmi esistenti
con tiranti con trefoli in accigio armonico, da
realizzare sui diaframmi in uscita lato cittd dal
sottopasso di P. Nuova.
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TRAFFICO:
In superficie:
— sulla direttrice P. Palio — P. Nuova su via
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— = ‘ Errzallljlredirettrice P. Nuova — P. Palio sulla

sede provvisoria sui parcheggi di via Citta di
Nimes a due/tre corsie di marcia;
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5 . o : = S o = el — sottopasso P. Nuova: parzializzazione ad 1+1
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— sottopasso P. Palio:  come nello stato
attuale;

— via Cittd di Nimes — Piazzale XXV Aprile:
sezione parzializzata a 1+1 corsia sul lato
opposto al cantiere, nella zona precedentemente
realizzata.
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FASE 4

DESCRIZIONE FASI DI' LAVORO
FASE 4:

LAVORI: COMUNE DI VERONA
Realizzazione nuovi diaframmi sul lato citta / AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI S.PA.

Porta Palio per la nuova rampa di salita dal
sottopasso.

CITTA

Viabilita accesso/uscita
area cantiere

TRAFFICO:
In superficie:

- sulo diefrice P. Polio - P. Nuovo su Vi SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLIGD DI TIPD HLOVIARID

Cardinale a due corsie di marcia e chiusura di
Viale dal Cero lato P. Palio / Camuzzoni che

diene ares di deposto ¢ confezonament GARA D'APPALTD PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
- sl dretiice P. Nuovo — P. Falio sulo 'ESECU7ZIONE DEI LAVORI E LA FORNITURA DEI VEICOLI

sede provvisoria sui parcheggi di via Cittd di
Nimes a due/tre corsie di marcig;
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= N | — sottopasso P. Palio: come nello stato : B2 - PROGETTO DEFINITIVD

attuale;
— via Cittd di Nimes — Piazzale XXV Aprile:
sezione parzializzata a 1+1 corsia di marcia.
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PROGETTO :
OPERE STRADAL — —
PROGETTO DEL CANALE STRADALE RIE N0 P B302 FE0ZAdwg
FIAND DI CANTIERIZZAZIONE MLEGATD I
Cantierizzazione sottopasso Citta di Nimes - Tav. 2 di 4 PD BO302 FCO2ZA
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