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ID Nome attività GG n.c. Durata Inizio

1 FASE PROGETTUALE E AFFIDAMENTO 243 173 g gio 15/05/25

2 Acquisizione pareri e approvazione PFTE 90 64 g gio 15/05/25

3 Redazione del progetto esecutivo 62 44 g mer 13/08/25

4 Approvazione progetto esecutivo e affidamento 92 66 g lun 13/10/25

5 FASE ESECUTIVA 486 348 g mar 13/01/26

6 WBS01 – Interventi connessi alla costruzione del 

nuovo ponte

186 g mar 13/01/26

7 Impianto cantiere 2 2 g mar 13/01/26

8 Demolizione muratura in c.a. in DX Idrografica 12 8 g gio 15/01/26

9 Scavi per la realizzazione dei muri bilastra 10 8 g mar 27/01/26

10 Realizzazione muri bilastra 56 40 g ven 06/02/26

11 Interventi di stabilizzazione con tiranti muro in SX 28 20 g ven 03/04/26

12 Esecuzione cordolo di sottomurazione muro in SX 60 42 g ven 01/05/26

13 Esecuzione di puntoni in alveo 28 20 g mar 30/06/26

14 Rimozione muro scogliera a monte ponte 8 6 g mar 30/06/26

15 Esecuzione briglia controbriglia e platea 42 30 g mer 08/07/26

16 Rifacimento muri arginali in scogliera DX e SX 14 10 g mer 19/08/26

17 Rivestimenti opere in pietra 28 20 g mer 02/09/26

18 WBS 02 - Interventi di riprofilatura e 
risagomatura alveo Progno Avesa

228 g mar 30/06/26

19 Spostamento provvisionale sottoservizi 14 10 g mar 30/06/26

20 Esecuzione pali trivellati 35 25 g mer 08/07/26

21 Esecuzione fondazioni e spalle 70 50 g mer 12/08/26

22 Formazione rilevati 35 25 g mer 21/10/26

23 Formazione muri d'ala 42 30 g mer 25/11/26

24 Costruzione impalcato 28 20 g mer 25/11/26

25 Reti di smaltimento acque e predisposizione 

sottoservizi definitivi

28 20 g mer 06/01/27

26 Formazione cordoli su rilevato 35 25 g mer 03/02/27

27 Spostamento definitivo sottoservizi 7 5 g mer 10/03/27

28 Prova di collaudo con prova carico impalcato 0 0 g mar 16/03/27

29 Formazione fondazione stradale e pavimentazioni 

bituminose

28 20 g mer 17/03/27

30 Segnaletica orizzontale e verticale 8 6 g mer 14/04/27

31 Completamento impianto IP 7 5 g mer 17/03/27

32 Finiture varie (Recinzioni, carter, ecc…) 28 20 g mer 14/04/27

33 Smantellamento cantiere 2 2 g mer 12/05/27

34 COLLAUDO 60 42 g ven 14/05/27
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