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realizzazione rete acque meteoriche

tombamento fosso

asfaltatura intera area

1

approntamento del cantiere

demolizioni marciapiedi esistenti, arredi e cartell i

eliminazione semafori

asfaltatura parti demolite per formazione area rota zionale

realizzaizone nuovo marciapiede

formazione scivoli disabili

realizzaizone allaccio acqua per irrigazione

asfaltatura rotatoria e corsie di accesso

spostamento pali illuminazione pubblica

formazione cordonatura anello centrale rotatoria

realizzazione nuove isole spartitraffico

realizzazione pista ciclopedonale

posa porfido corona rotatoria e isole spartitraffic o

colorazione e imprimitura attraversamenti ciclopedo nali

riposizionamento segnaletica verticale e formazione  segnaletica 
orizzontale

rimozione del cantiere e dalla segnaletica provviso ria
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148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
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