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REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO URBANO NEL COMPARTO A2 (Area ex mercato ortofrutticolo) del PRUSST DI VERONA SUD

- CRONOPROGRAMMA -

FASI PRINCIPALI DI LAVORO nisett.
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ALLESTIMENTO CANTIERE

SCAVO DI SBANCAMENTO

SPIANAMENTO

RIPORTI MATERIALI PER SOTTOFONDI
TRACCIAMENTI ALTIMETRIE

MODELLATURA DEL TERRENO
TRACCIAMENTO IMPIANTI

OPERE EDILI IMPIANTO I.P.

IMPOSTAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNATURE ACQUE BIANCHE
RIEMPIMENTO SCAVI

REALIZZAZIONE VIABILITA' E PAVIMENTAZIONI
REALIZZAZIONE EDIFICIO PUNTO RISTORO
PIANTAGIONE ALBERI D'ALTO FUSTO
SISTEMAZIONE ARREDI E GIOCHI

OPERE ELETTRICHE IMPIANTO I.P.
SISTEMAZIONE AREE VERDI

PIANTAGIONE ARBUSTI

COMPLETAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
SEMINE

FINITURE

ULTIMAZIONE LAVORI E RIMOZIONE CANTIERE
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Durata cantiere: 364 giorni naturali consecutivi




