

COMUNE DI VERONA

**Realizzazione dell'itinerario ciclabile
B20 "Forte Chievo – Via Legnago"
CIG B156BD7A09 - CUP I31B23000330007 - PBM 6774**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA QUADRO ECONOMICO

Elab. n.°

Scala

Data

C.05

Dicembre 2025
rev05

Il Capo Servizio e
R.U.P..

Il Dirigente
Direzione LL. PP.

geom. Sabrina Nicolini

Ing. Michele Fasoli

PROGETTISTA:



37135 VERONA – Via Morgagni, 24 – tel +39 045 8250176
email: netmobility@netmobility.it – sito web: www.netmobility.it
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 03184140238

responsabile di
progetto



dott.ing. Francesco Seneci


Gruppo di lavoro:

ing. Francesco Seneci
pian. Licia Bernini
arch. Nicola Bertuccio
p.i. Luca Baroni



Sommario

Sommario	2
1. Aspetti economici e finanziari	3
1.1. Cronoprogramma e fasi attuative	3
1.2. Quadro economico	4



1. Aspetti economici e finanziari


1.1. Cronoprogramma e fasi attuative

I tempi di esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto di cui trattasi vengono in questa fase stimati in complessivi 190 (centonovanta) giorni naturali consecutivi, tenendo conto delle interruzioni causate dal periodo di ferie, dal tempo sfavorevole nella sua media statistica attuale e dalle eventuali difficoltà derivanti dalle operazioni su sedime stradale aperto al traffico.

La realizzazione delle opere previste non dovrà bloccare, in linea generale, la percorribilità delle strade interessate agli interventi.

Risulta comunque evidente che in fase esecutiva dovranno tassativamente essere concordate le modalità di intervento che maggiormente contribuiscano a minimizzare i disagi per la circolazione e garantire la sicurezza degli utenti, in apposite riunioni preliminari ai lavori in coordinamento tra Amministrazione Comunale, la Polizia Municipale, Appaltatore, DL e CSE.





1.2. Quadro economico

L'onere economico complessivamente stimato, per i lavori a base d'asta è di **1.355.882,37** (euro un milione e trecentocinquantacinquemilaottocentoottantadue,37), di cui **€ 45.850,00** (euro quarantacinquemilaottocentocinquanta,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Le somme a disposizione dell'Amministrazione, in totale, ammontano a **€ 544.117,63** (euro cinquecentoquarantaquattromilacentodiciassette,63)

Il costo dell'opera oggetto della progettazione è quantificato in complessivi **€ 1.900.000,00** (euro un milione e novecentomila,00).

Segue Quadro Economico.



A	LAVORI	
	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	
	a misura	1.310.032,37
	<i>Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni</i>	
B	COSTI DELLA SICUREZZA	
	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	
	a misura	45.850,00
	<i>Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza</i>	
	Totale A1 + A2 - Lavori a base d'asta	1.355.882,37
E	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
e.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	
e.3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	
e.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	
e.5	Imprevisti (tra il 5% e il 10%)	88.684,35
e.6	Accantonamenti per aumento prezzi (10%)	67.794,12
e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi	57.000,00
e.8	a) Spese tecniche (comprehensive di cassa professionale) progettazione, DL, CSE, verifica, geologo	110.805,59
e.8	b) Incentivi di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del codice	21.694,12
e.9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	
e.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 5 e 7, del codice	5.423,53
e.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	
e.12	spese per pubblicità	
e.13	b) Prove sui materiali non a carico dell'impresa appaltatrice	
e.14	Collaudo (comprensivo di cassa professionale)	4.959,42
e.15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	
e.16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	
e.17	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	
e.18	a) I.V.A. 10%	142.367,65
e.18	b) I.V.A. 22%	44.978,86
e.18	c) contributo ANAC	410,00
	Totale E) - Somme a disposizione della S.A.	544.117,63
	TOTALE DELL'INTERVENTO	1.900.000,00