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DESCRIZIONE FASI DI' LAVORO
FASE 1:

LAVORI:

Impianto cantiere nell’area del parcheggio di
Via Citta di Nimes lato Porta Palio, con vasche
per circolazione fanghi, aree per materiali e
mezzi, area lavoro per confezionamento gabbie
di armatura. Realizzazione della viabilitd
prowvisoria su viale Dal Cero lato citta con
interessamento dell'area dei parcheggi.
Preparazione di Viale Cardinale per la funzione
di deviazione prowvisoria di Viale Dal Cero
direzione da Porta Palio a Porta Nuova, con
rifacimento della segnaletica orizzontale e
verticale prowvisoria.

Riposizionamento impianto semaforico di via
Cittd di Nimes e rifasatura, e delle intersezioni
di Viale Dal Cero con la bretella Verona Nord
Stadio, di Via Cardinale, Piazzale XXV Aprile.
Realizzazione muro di sostegno lato Camuzzoni
per sostegno viabilitd in sede definitiva lato via
Dal Cero / Camuzzoni.

TRAFFICO:
Durante la fase di predisposizione della viabilitd
prowvisoria la circolazione rimane inalterata.

DESCRIZIONE FASI DI' LAVORO
FASE 2:

LAVORI:

Parzializzazione incrocio via Cittd di Nimes e
realizzazione diaframmi lato P. Palio per nuovo
impalcato, varo travi e getto soletta, Le gabbie
vengono posizionate nei diaframmi durante la
notte per non interferire con il traffico.
Realizzazione dei rinforzi dei diaframmi esistenti
con tiranti con trefoli in acciaio armonico, da
realizzare sui diaframmi in uscita lato
Camuzzoni dal sottopasso di P. Palio.

TRAFFICO:

In superficie:

— sulla direttrice P. Palio — P. Nuova su via
Cardinale a due corsie di marcia e chiusura di
Viale dal Cero lato P. Palio / Camuzzoni che
diviene area di deposito e confezionamento
armature;

— sulla direttrice P. Nuova — P. Palio sulla
sede provvisoria sui parcheggi di via Cittd di
Nimes a due/tre corsie di marcia;

— sottopasso P. Nuova: come nello stato
attuale;

— sottopasso P. Palio: parzializzazione ad 1+1

corsia;

— via Cittd di Nimes — Piazzale XXV Aprile:
sezione parzializzata a 1+1 corsia di marcia
sul lato opposto al cantiere.
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