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DESCRIZIONE FASI DI' LAVORO
FASE O:

LAVORI:

Realizzazione nuovi diaframmi sul lato
Camuzzoni / Porta Nuova per la nuova rampa
di salita dal sottopasso.

TRAFFICO:

In superficie:

— sulla direttrice P. Palio — P. Nuova su via
Cardinale a due corsie di marcia e chiusura di
Viale dal Cero lato P. Palio / Camuzzoni che
diviene area di deposito e confezionamento
armature;

— sulla direttrice P. Nuova — P. Palio sulla
sede prowvisoria sui parcheggi di via Cittd di
Nimes a due/tre corsie di marcig;

— sottopasso P. Nuova: come nello stato
attuale;

— sottopasso P. Palio: come nello stato
attuale;

— via Cittd di Nimes — Piazzale XXV Aprile:
sezione parzializzata a 141 corsia di marcia.

DESCRIZIONE FASI DI' LAVORO
FASE 6:

LAVORI:

Realizzazione nuovi diaframmi sul lato
Camuzzoni / Porta Palio e sul lato cittd/Porta
Nuova, compresa la demolizione e ricostruzione
di quelli esistenti non sufficienti al nuovo
schema infrastrutturale.

TRAFFICO:

In superficie:

— sulla direttrice P. Palio — P. Nuova su via
Cardinale a due corsie di marcia e chiusura di
Viale dal Cero lato P. Palio / Camuzzoni che
diviene area di deposito e confezionamento
armature;

— sulla direttrice P. Nuova — P. Palio sulla
sede prowvisoria sui parcheggi di via Citta di
Nimes a due/tre corsie di marcia;

— sottopassi P. Palio e P. Nuova: parzializzati
ad 1+1 corsia di marcig;

— via Cittd di Nimes — Piazzale XXV Aprile:
sezione parzializzata a 1+1 corsia di marcia.
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