DESCRIZIONE FASI DI' LAVORO

= FASE 1:
l l — 1 — Impianto cantiere stradale lato Fiera
2 — Demolizione sovrastruttura stradale (ove previsto)
, 3 — Rigeometrizzazione aiuola esistente e riposizionamento impianto semaforico
J’—'—IX j [:]C 4 — Redlizzazione della nuova sovrastruttura stradale (ove previsto)
| |

5 — Segnaletica e piantumazioni

|4 e
Nota: circolazione provvisoria con una corsia verso Sud e due verso Nord (di cui una
= REN = per le svolte a sinistra).
\ ( B Divieto per le svolte a sinistra da nord verso Viale dell’Agricoltura
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DESCRIZIONE FASI DI' LAVORO
FASE 2:
| | o 1 — Impianto cantiere stradale lato opposto alla fiera
— 2 — Demolizione sovrastruttura stradale (ove previsto)

3 — Impianto pali per elettrificazione/illuminazione

. 4 — Sistemazione marciapiedi (ove prevista) S l T TT 1kt
J :‘ j 5 — Realizzazione nuova sovrastruttura stradale (ove previsto)
' T

6 — Segnaletica

Nota: circolazione provvisoria sulle corsie realizzate in fase 1, con una corsia verso

FASE 2

CANTIERE -
SECONDO TRATTO

F CANTIERE

PRIMO TRATTO
]

COMUNE DI VERONA
CANTIERE AZIENDA MOBILITA" TRASPORTI S.P.A.

CIRCOLAZIONE
PROWISORIA

— N — Sud e due verso Nord (di cui una per le svolte a sinistra)
3:: \ ( B Divieto per le svolte a sinistra da nord verso Viale dell'Agricoltura
N
D=

SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLIGD DITIPO FILDVIARIOD

GARA D'APPALTD PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
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