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SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO TIPO FILOVIARIO CITTA' DI VERONA

ID |Nome attivita 2010 [2011 [2012 [2013
T1 [ T2 [ T3 T4 | T1 I T2 [ T3 T4 [ T1 T2 T3 T4 |
1 PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE
1 v hd
2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
3 L |
3 |APPROVAZIONE PROGETTAZIONE APPROVAZIONE PROGETTAZIONE
v v
4 APPROVAZIONE APPROVAZIONE
4

5 LAVORI

5 v
6 DEPOSITO DEPOSITO

6 v
7 OPERE ESTERNE OPERE ESTERNE

7
8 IMPIANTI DI RIMESSAGGIO
9 OPERE EDILI
10 SOTTOSERVIZI
11 IMPIANTI
12 IMPIANTI SPECIALI
13 ATTREZZAGGIO
14 ZONA PARCAMENTO E SERVIZI COMUNI
15 OPERE EDILI
16 SOTTOSERVIZI
17 IMPIANTI
18 IMPIANTI SPECIALLI: LINEA DI CONTATTO
19 ATTREZZAGGIO
20 EDIFICI EDIFICI
20 @ v

21 AREA DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI AREA DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI

21
22 STRUTTURE
23 FINITURE DI FACCIATA
24 FINITURE INTERNE
25 IE
26 IM
27 UFFICI OPERATIVI E SERVIZI UFFICI OPERATIVI E SERVIZI

27

28 STRUTTURE
29 FINITURE DI FACCIATA
30 FINITURE INTERNE
31 IE
32 IM
33 Posto Centrale di Controllo Trazione elettrica
34 ZONA OFFICINA DI MANUTENZIONE ZONA OFFICINA DI MANUTENZIONE

34
35 STRUTTURE
36 FINITURE DI FACCIATA
37 FINITURE INTERNE
38 IE
39 IM
40 ATTREZZAGGIO
41 SOTTOSTAZIONI SOTTOSTAZIONI

i
42 SE 01 SE 01
42 [
43 OPERE EDILI
44 SOTTOSERVIZI
45 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
46 SE 02 SE 02
46 [
47 OPERE EDILI
48 SOTTOSERVIZI
49 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
50 SE 03 SE 03
50 |
51 OPERE EDILI
52 SOTTOSERVIZI
53 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
54 SE 04 SE 04
54 |
55 OPERE EDILI
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SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO TIPO FILOVIARIO CITTA' DI VERONA

1D |Nome attivita 2010 2011 [2012 2013
T1 | T2 T3 | T4 T1 | T2 | T3 T4 | T1 T2 T3 | T4 T1 | T2
56 SOTTOSERVIZI
57 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
58 SE 05 SE 05
58
59 OPERE EDILI
60 SOTTOSERVIZI
61 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
62 SE 06 SE 06
I
63 OPERE EDILI
64 SOTTOSERVIZI
65 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
66 SE 07 SE 07
66 |
67 OPERE EDILI
68 SOTTOSERVIZI
69 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
70 SE 08 SE 08
70 |
71 OPERE EDILI
72 SOTTOSERVIZI
73 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
74 SE 09 SE 09
74
75 OPERE EDILI
76 SOTTOSERVIZI
7 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
78 SE 10 SE 10
78 |
79 OPERE EDILI
80 SOTTOSERVIZI
81 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
82 SE 11 SE 11
R[IIIITITITTTTTTTTTT
83 OPERE EDILI
84 SOTTOSERVIZI
85 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
86 SE 12 SE 12
86
87 OPERE EDILI
88 SOTTOSERVIZI
89 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
90 SE 13 SE 13
90 |
91 OPERE EDILI
92 SOTTOSERVIZI
93 IMPIANTI ELETTROMECCANICI
94 TRATTE STRADALI TRATTE STRADALI
94
95 Tratto 1 - WBS: TS E1 1A Tratto 1 - WBS: TS E1 1A
96 OPERE EDILI STRADALI OPERE EDILI STRADALI
97 OPERE EDILI DI FERMATA OPERE EDILI DI FERMATA
I
98 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI
[y
99 LINEA DI CONTATTO LINEA DI CONTATTO
Rl S P T TTTITTIINT
100 IMPIANTI DI FERMATA IMPIANTI DI FERMATA
101 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA
101 T
102 SEMAFORIZZAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
[T
103 Tratto 2 - WBS: TS OE1 1AB Tratto 2 - WBS: TS OE1 1AB
v v
104 OPERE EDILI STRADALI OPERE EDILI STRADALI
104
105 OPERE EDILI DI FERMATA OPERE EDILI DI FERMATA
I
106 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI
108 [T
107 LINEA DI CONTATTO LINEA DI CONTATTO
L NPT T TTPNTTTITITII [T
108 IMPIANTI DI FERMATA IMPIANTI DI FERMATA
108
109 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA
100 T
110 SEMAFORIZZAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
110 [T
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SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO TIPO FILOVIARIO CITTA' DI VERONA

Data: mar 21/12/10

1D |Nome attivita 2010 2011 [2012 2013
T1 T2 T3 | T4 T1 | T2 | T3 | T4 | T1 T2 T3 | T4 T1 T2 T3 T4
11 Tratto 7 - WBS: TS E1 1B Tratto 7 - WBS: TS E1 1B
111 @

112 OPERE EDILI STRADALI 112 OPERE EDILI STRADALI

113 OPERE EDILI DI FERMATA 113OPERE EDILI DI FERMATA

114 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI S?EFOSERVIZI / CAVIDOTTI

115 LINEA DI CONTATTO s LINEA DI CONTATTO

116 IMPIANTI DI FERMATA T 1Ilr\gPIANTI DI FERMATA

117 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZ?%GIO VIA DI CORSA VINCOLATA

LB
118 SEMAFORIZZAZIONE llSBEMAFORIZZAZIONE
119 Tratto 3 - WBS:TS OE2 1AB Tratto 3 - WBS:TS OE2 1AB
119 @

120 OPERE EDILI STRADALI 120 OPERE EDILI STRADALI

121 OPERE EDILI DI FERMATA 121OPERE EDILI DI FERMATA

122 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI S?;I;I’OSERVIZI / CAVIDOTTI

[T

123 LINEA DI CONTATTO 125 LINEA DI CONTATTO

124 IMPIANTI DI FERMATA T 1Izl\‘ql:’lANTI DI FERMATA

125 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZ?ZCEGIO VIA DI CORSA VINCOLATA

126 SEMAFORIZZAZIONE 1236EMAFORIZZAZIONE

127 Tratto 5 - WBS: TS OE3 1AB Tratto 5 - WBS: TS OE3 1AB

127 @ v

128 OPERE EDILI STRADALI 128 OPERE EDILI STRADALI

129 OPERE EDILI DI FERMATA 1290PERE EDILI DI FERMATA

130 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI Scl);'gOSERVIZI / CAVIDOTTI

131 LINEA DI CONTATTO 11 LINEA DI CONTATTO

132 IMPIANTI DI FERMATA 1|3I\2PIANTI DI FERMATA

133 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATFR‘FZZ?\%GIO VIA DI CORSA VINCOLATA

134 SEMAFORIZZAZIONE 13ZEMAFORIZZAZIONE
| 135 | Tratto 4 - WBS: TS NE1 1AB Tratto 4 - WBS: TS NE1 1AB

135 @ v

| 136 | OPERE EDILI STRADALI 136 OPERE EDILI STRADALI

137 OPERE EDILI DI FERMATA 137OPERE EDILI DI FERMATA

138 IMPIANTI DI FERMATA 1I3l\gPIANTI DI FERMATA
| 139 | SEMAFORIZZAZIONE 1359EMAFORIZZAZIONE

140 Tratto 9 - WBS: TS E1 2A Tratto 9 - WBS: TS E1 2A

140 v

141 OPERE EDILI STRADALI a1 OPERE EDILI STRADALI

142 OPERE EDILI DI FERMATA 12 OPERE EDILI DI FERMATA

143 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI S(?L;I;;OSER\/IZI / CAVIDOTTI

144 LINEA DI CONTATTO 144 LINEA DI CONTATTO

145 IMPIANTI DI FERMATA ‘ I%PIANTI DI FERMATA

146 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZ?A%GIO VIA DI CORSA VINCOLATA

147 SEMAFORIZZAZIONE 14S7EMAFORIZZAZIONE
| 148 | Tratto 10 - WBS: TS OE1 2AB Tratto 10 - WBS: TS OE1 2AB

148 W@ v

149 OPERE EDILI STRADALI 149 OPERE EDILI STRADALI

150 OPERE EDILI DI FERMATA 150 OPERE EDILI DI FERMATA

151 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI S?;‘ll'OSERVIZI / CAVIDOTTI

152 LINEA DI CONTATTO 152 LINEA DI CONTATTO

153 IMPIANTI DI FERMATA 1|5M3PIANT| DI FERMATA

154 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZ?;GIO VIA DI CORSA VINCOLATA

155 SEMAFORIZZAZIONE 1555EMAFORIZZAZIONE

156 Tratto 11 - WBS :TS NE1 2AB 156 Tratto 11 - WBS :TS NE1 2AB

157 OPERE EDILI STRADALI b 157 OPERE EDILI STRADALI

158 OPERE EDILI DI FERMATA 158 OPERE EDILI DI FERMATA ‘

159 IMPIANTI DI FERMATA 1ISI\SPIANTI DI FERMATA

160 SEMAFORIZZAZIONE 16%EMAFORIZZAZIONE

161 Tratto 12 - WBS: TS OE2 2AB 161 Tratto 12 - WBS: TS OE2 2AB

162 OPERE EDILI STRADALI e 162 OPERE EDILI STRADALI

163 OPERE EDILI DI FERMATA 163 OPERE EDILI DI FERMATA

164 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI S?&FOSERVIZI / CAVIDOTTI
| 165 | LINEA DI CONTATTO 165 LINEA DI CONTATTO
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SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO TIPO FILOVIARIO CITTA' DI VERONA

Data: mar 21/12/10

1D |Nome attivita 2010 2011 [2012 2013
T1 T2 T3 T4 T1 | T2 | T3 T4 | T1 T2 [ T3 | T4 T1 T2 | T3 T4
166 IMPIANTI DI FERMATA IMPIANTI DI FERMATA
166
167 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA
167 I
168 SEMAFORIZZAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
168 TR
169 Tratto 13 - WBS :TS E1 12AB Tratto 13 - WBS :TS E1 12AB
169 v
170 OPERE EDILI STRADALI OPERE EDILI STRADALI
170
171 OPERE EDILI DI FERMATA OPERE EDILI DI FERMATA
171
172 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI
172 (M
173 LINEA DI CONTATTO LINEA DI CONTATTO
173 M, ..o [ ]
174 IMPIANTI DI FERMATA IMPIANTI DI FERMATA
74
175 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA
175 [T
176 SEMAFORIZZAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
176 I
177 Tratto 8 - WBS: TSE2 1B Tratto 8 - WBS: TS E2 1B
177 @ v
178 OPERE EDILI STRADALI OPERE EDILI STRADALI
178
179 OPERE EDILI DI FERMATA OPERE EDILI DI FERMATA
179 [
180 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI
180 [T
181 LINEA DI CONTATTO LINEA DI CONTATTO
181 [T ...........e000e e hrrsensensienseersensrnnseesivniinnsed A T
182 IMPIANTI DI FERMATA IMPIANTI DI FERMATA
82
183 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA
183 MR IINIIT
184 SEMAFORIZZAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
184 [T
185 Tartto 6 - WBS: TS E1 2AB Tartto 6 - WBS: TS E1 2AB
185 v
186 OPERE EDILI STRADALI OPERE EDILI STRADALI
186
187 OPERE EDILI DI FERMATA OPERE EDILI DI FERMATA
187 |
188 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI
189 LINEA DI CONTATTO LINEA DI CONTATTO
189 [, ... ,........\\0eersesiensssbrrerinsrenssenns ]
190 IMPIANTI DI FERMATA IMPIANTI DI FERMATA
190
191 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA
191 T
192 SEMAFORIZZAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
192
193 Tratto 15 - WBS: TS E1 2B Tratto 15 - WBS: TS E1 2B
193 @ v
194 OPERE EDILI STRADALI OPERE EDILI STRADALI
194
195 OPERE EDILI DI FERMATA OPERE EDILI DI FERMATA
195 |
196 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI
196 ]
197 LINEA DI CONTATTO LINEA DI CONTATTO
197 | ]
198 IMPIANTI DI FERMATA IMPIANTI DI FERMATA
198
199 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA
100 I
200 SEMAFORIZZAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
201 Tartto 14 - WBS: TS E2 2A Tartto 14 - WBS: TS E2 2A
201 v
202 OPERE EDILI STRADALI OPERE EDILI STRADALI
202
203 OPERE EDILI DI FERMATA OPERE EDILI DI FERMATA
203
204 SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI SOTTOSERVIZI / CAVIDOTTI
204 I
205 LINEA DI CONTATTO LINEA DI CONTATTO
205 IR , ,,...\.......¢¢0eeesenssesieessorinnssersseninnssenses ]
206 IMPIANTI DI FERMATA IMPIANTI DI FERMATA
06
207 ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA ATTREZZAGGIO VIA DI CORSA VINCOLATA
207 [T
208 SEMAFORIZZAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
08 [T
209 SOTTOPASSO SOTTOPASSO
209
210 SOTTOPASSO
210
211 OPERE EDILI OPERE EDILI
211
212 SOTTOSERVIZI
212 A}
213 IMPIANTI IMPIANTI
213 IR, . .......} . 000eeessssesnrerssrssesssieerssssnserserssl
214 IMPIANTI SPECIALI IMPIANTI SPECIALI
204 [, ,,.......00ovee s A
215 SEMAFORIZZAZIONE SEMAFORIZZAZIONE
216 Prove Su Strada Filobus Prove Su Strada Filobus
216 P—
217 Prove Pre-Esercizio Prove Pre-Esercizio
217
218 Prova Finale Prova Finale
218 [N
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